ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN PEMASANGAN JENDELA ALUMINIUM PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN RUANG KULIAH FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA by Muhammad Reza Ulhaq
ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH
TITLE
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAAN PEMASANGAN JENDELA ALUMINIUM PADA PEMBANGUNAN GEDUNG
PENDIDIKAN DAN RUANG KULIAH FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA
ABSTRACT
Pembangunan konstruksi gedung semakin berkembang di Kota Banda Aceh. Dalam upaya untuk mengatur suatu proyek konstruksi
maka perlu diperhatikan pelaksanaannya. Pelaksanaan proyek konstruksi yang baik dan benar akan menghasilkan nilai
produktivitas yang diharapkan. Tenaga kerja merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dengan kata produktivitas, tolak ukur
tenaga kerja bisa dikatakan bermutu apabila produktivitas yang dihasilkan tinggi. Pemasangan jendela merupakan suatu item yang
sangat dibutuhkan dalam setiap bangunan gedung karena jendela merupakan suatu bagian untuk sirkulasi udara masuk serta keluar
ruangan dan tempat masuknya cahaya. Kelebihan jendela aluminium adalah tahan keropos, tidak menyusut, dan aluminium lebih
ringan dibandingkan kayu. Permasalahan dari penelitian ini adalah berapa nilai koefisien produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan
pemasangan jendela kaca dengan bentuk dan ukuran yang berbeda, pada proyek pembangunan gedung pendidikan dan
pembangunan ruang kuliah Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai produktivitas
dan koefisien requirement pada pemasangan jendela aluminium. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada produktivitas
pemasangan jendela kaca pada blok D gedung tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan metode time study
yaitu berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dengan mengamati aktivitas dan kemajuan pekerjaan yang berlangsung. Hasil
analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata produktivitas untuk pemasangan kaca mati dalam 1 m2 sebesar 57,618 m2/hari. Untuk
pemasangan jendela bukaan keluar dalam 1 m2 sebesar 7,925 m2/hari. Untuk pemasangan jendela sorong dalam 1 m2 sebesar 4,987
m2/hari. Nilai dan beberapa informasi terkait tentang produktivitas dapat digunakan untuk menghitung koefisien kebutuhan tenaga
kerja dan material. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai acuan dan bahan evaluasi untuk proyek-proyek serupa.
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